

## Vállalkozási szerződés módosítás

amely létrejött egyrészről a **Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság** (2509 Esztergom, Strázsa-hegy, adószám: 15325763-2-11, képvis.: Fűri András igazgató) mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrészről a **Colibree Kft.** (székhely: 1163 Budapest, Máté utca 2., adószám: 24904214-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-188442, bankszámlaszám: 10700378-68458544-51100005, képviseli: Szabó Endre ügyvezető) mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük 2017. február 8.-án vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre a [www.dunaipoly.hu](http://www.dunaipoly.hu) honlaphoz tartozó aloldal elkészítése tárgyában, mely alkalmas a barlangok látogatásához tartozó vagyonezelési hozzájárulás kiadásához.

Az aloldal fejlesztése "A Pilisi Bioszféra Rezervátum és a világörökségre jelölt Budai-termálkarszt barlangjaiban található geológiai értékek és denevérfajok védelme és bemutatása" című VEKOP-4.2.1.-15-2016-00002 pályázat keretében valósul meg.

2. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy a szerződés szerinti első részteljesítés határidőre elkészült, a számla kifizetésre került. A második részteljesítés azonban a folyamatos szakmai és jogszabályi pontosítások, illetve a szakmai kolléga személyében bekövetkezett változás miatt, az egyeztetések elhúzódtak, a fejlesztő a programozást nem kezdhette meg időben, ezért a vállalkozási szerződés módosítása vált szükségessé az alábbiak szerint.

3. Szerződő Felek a Szerződés 6. pontját a következők szerint módosítják:

- A Szerződés 6. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

Teljesítési határidő: **2017. július 30.**

Megrendelő előteljesítést elfogad. A teljesítési határidőre Vállalkozó köteles a Megrendelőnek átadni az 1. pont szerinti funkciókkal és tartalommal a honlapot.

Részteljesítési határidők:

1. részteljesítés: 2017. 02. 28.
2. részteljesítés: 2017. 05. 29.

*N. de. szig*

A Megrendelőnek a 2. részteljesítést követően 10 munkanap áll rendelkezésre a tesztelésre és a hibák jelzésére. Abban az esetben, ha a Vállalkozó a 2. ütemet határidőre teljesítette, de a Megrendelő a 10 munkanapon túl jelzi az észlelt hibákat, a végső teljesítési határidő a Megrendelői késedelem kétszeresének megfelelő mértékben tolódik ki.

4. Jelen szerződés-módosítás 2017. április 21.-étől hatályos.
5. A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.
6. Jelen szerződés módosítás 3 eredeti példányban készül, amelyből 2 példány a Megrendelőt 1 példány, pedig a Vállalkozót illet meg.

Felek jelen szerződés-módosítást elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2017. április 20.



.....

.....

Megrendelő

Vállalkozó

**Duna-IPoly Nemzeti Park Igazgatóság**

**Colibree Kft.**

Füri András

Bokros Katalin

Szabó Endre

igazgató

gazdasági igazgatóhelyettes

ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzés időpontja: 2017. április 20.