

Szerződés módosítás

amely létrejött egyrészről a **Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság** (2509 Esztergom, Strázsa-hegy, képv.: Fűri András igazgató), mint megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő -

másrészről az **ERDŐMESTER Erdőgazdasági és Szolgáltató Szövetkezet** (2200 Monor, Bajcsy-Zsilinszky utca 6. , képviseli Csordás Nagy László elnök), mint vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó – között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük 2010. szeptember 29-én vállalkozási szerződés jött létre az alábbi feladat végrehajtására:

Egyes, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság használati jogával érintett erdőrészekben, az *„Euro-szibériai erdősztyepp-tölgyesek és pannon homoki gyepek megőrzése a „Nagykőrösi pusztai tölgyesek” pSCI területén”* tárgyú projektben [LIFE-Nature pályázat, hivatalos címe: 'Conservation of Euro-Siberian steppic woods and Pannonic sand steppes in 'Nagykőrösi pusztai tölgyesek' pSCI', azonosítója: LIFE06 NAT/H/000098] kézi munkaerőt igénylő erdészeti munkák (erdősítés, erdősítés ápolás és invazív kezelés) elvégzése.

2. Szerződő Felek az 1. pontban említett szerződés elválaszthatatlan részét képező közbeszerzési ajánlati dokumentáció Műszaki Dokumentáció részében rögzített részhatáridőt – a Vállalkozó jogos érdekét sértő külső körülmény miatt (a feladathoz szükséges szaporító anyag nem állt a Megrendelő rendelkezésére) - az alábbiak szerint módosítják:

Tuskómarós magágy készítéses erdősítésekben és 2008-2009-es, 2009-ben pótoltt első kivitelű erdősítésekben végzendő feladatok közül:

Csemetepótlás:

A munkavégzés időszaka

2010. november 1. – 2011. március 31.

3. Szerződő Felek az 1. pontban említett szerződés elválaszthatatlan részét képező közbeszerzési ajánlati dokumentáció Műszaki Dokumentáció részében rögzített feladatok közül az alábbi feladatok elvégzésétől eltekintenek:

Tuskómarós magágy készítéses erdősítésekben és 2008-2009-es, 2009-ben pótoltt első kivitelű erdősítésekben végzendő feladatok közül:

Sorkapálás: a csemetesorokban felnövő gyomok mennyisége nem tette szükségessé a sorkapálás kivitelezését, ezért annak elvégeztetése a Megrendelő jogos anyagi érdekét sértette volna.

Állománykiegészítésekben és üres vágásterület ültetőgödrös erdősítésében végzendő feladatok közül:

Kézi makkvetés és csemeteültetés: a feladat elvégzéséhez szükséges, a jelen Szerződés módosítás 1. pontjában említett szerződéstől független, külön szerződés alapján végzendő talajelőkészítést a Megrendelő - a szerződés

megkötését követően felmerült technológiai nehézség miatt - nem végeztette el, ezért a feladat nem kivitelezhető.

4. Szerződő Felek az 1. pontban említett szerződés 5.1 pontjában *egyösszegű átalányárként rögzített vállalkozói díjat* a jelen Szerződés módosítás 3. pontjában meghatározott feladatok elmaradása, továbbá a **Tuskómarós magágy készítéses erdősítésekben, a 2008-2009-es, 2009-ben pótoltt első kivitelű erdősítésekben és a Tölgyes állományok invazív utókezelése** során elvégzendő Vegyszeres ápolás és A tuskó- és gyökérsarjak vegyszeres kezelése feladatok 2010.10.05-én felvett átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített, az előzetesen becsültnél kisebb mennyisége alapján az alábbiak szerint módosítják:

5.1 Szerződő felek a vállalkozói díjat a befejezési határidőre prognosztizált rögzített, fix átalányárként határozzák meg az alábbiak szerint:

Egyösszegű átalányár (összesen): 1.363.076,- Ft + ÁFA


1. részterület: Nagykőrös 91, 128, 131 erdőtagok LIFE06 NAT/H/000098 projektben érintett részletei (91 ha): 793.690,- Ft + ÁFA, azaz egymillió-háromszáznyolcvanezer forint + ÁFA.

2. részterület: Nagykőrös 137, 139, 140, 141, 142 erdőtagok LIFE06 NAT/H/000098 projektben érintett részletei (53 ha): 569.386,- Ft + ÁFA, azaz kilencszázkilencvenezer forint + ÁFA.

5. A 2010. szeptember 29-én létrejött szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai és mellékletei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

6. Jelen szerződés-módosítás 2010. december 13-tól hatályos.

Budapest, 2010. december 13.



Megrendelő
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Fűr András igazgató

Vállalkozó
Erdőmester Szövetkezet
Csordás Nagy László lelnök

Gazdaságilag ellenjegyezte:



Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Bokros Katalin
gazdasági igazgató-helyettes

Gazdasági ellenjegyzés időpontja: 2010. dec. 13