

Iktatószám: IKT-2016-106-I1-00022762

Kedvezményezett neve: : Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Projekt címe: Az Esztergom Strázsa-hegyi felhagyott szovjet gyakorló- és lőtér területének környezeti kármentesítése

Projekt azonosítószám: KEHOP-3.3.0-15-2016-00002

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328.

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészt **Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1124 Budapest, Költő utca 21.

Székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy

Azonosító szám (törzs-szám): **325763**

Adószám: **15325763-2-11**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10032000-01711813-00000000**

Aláírásra jogosult képviselője: Fűri András, igazgató

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) *Szennyezett területek kármentesítése* tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.07.22.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.10.26.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.



Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Az Esztergom Strázsa-hegyi felhagyott szovjet gyakorló- és lőtér területének környezeti kármentesítése**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta.

2.3. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Esztergom-Kertváros** alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.4. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete
A Projekt kezdő időpontja: 2016.05.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év 01. hó 01. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának

határideje: a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerint történik.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról és a Szerződéstől történő elállásról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése, a projektmegvalósítás befejezése és a projekt lezárása

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2020.12.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2021.01.30.**

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt hatályos éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó összköltsége 600 000 000 Ft, azaz **hatszázmillió** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége 600 000 000 Ft, azaz **hatszázmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege 600 000 000 Ft, azaz **hatszázmillió** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését követően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

600 000 000 Ft, azaz **hatszázmillió forint nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg, amely elkülönítetten tartalmazza a projekt mérföldköveit.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.3.1. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- együttműködni a Támogatóval,
- a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési,

kiviteli tervezési eljárásokat,

b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,

c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,

d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,

e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek: nem releváns

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.





9.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 7 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Kedvezményezett Duna-IPoly Nemzeti Park Igazgatóság</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Kelt 2016. év december hónap 15. napján.</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Támogató Nemzeti Fejlesztési Minisztérium</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Kelt Budapest, 2016. év december hónap 20. napján.</p>
--	---

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Konzorciumi megállapodás (amennyiben releváns)
7. melléklet - Közbeszerzési terv

Támogatási szerződés száma: KEHOP-3.3.0-15-2016-00002

Projekt címe: Az Esztergom Strázsa-hegyi felhagyott szovjet gyakorló- és lőtér területének környezeti kármentesítése

1. sz. melléklet A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Egyéb szolgáltatások	Egyéb általános (rezsi) költség	Rezsi	3 000 000	3 000 000	100	3 000 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kármentesítési tevékenység	Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége	Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás	501 155 000	501 155 000	100	501 155 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kármentesítési tevékenység	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítés a kiviteli szerződés keretében	12 000 000	12 000 000	100	12 000 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Egyéb szolgáltatások	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Műszaki megvalósíthatósági tanulmány készítése	8 255 000	8 255 000	100	8 255 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Egyéb szolgáltatások	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Aktualizáló tényfeltárás	21 590 000	21 590 000	100	21 590 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Egyéb szolgáltatások	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési költségek	6 000 000	6 000 000	100	6 000 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Egyéb szolgáltatások	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Belső projektmenedzsment bérköltsége	15 000 000	15 000 000	100	15 000 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Egyéb szolgáltatások	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Nyilvánosság	3 000 000	3 000 000	100	3 000 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Egyéb szolgáltatások	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőr	6 000 000	6 000 000	100	6 000 000
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kármentesítési tevékenység	Tartalék	Tartalék	24 000 000	24 000 000	100	24 000 000
Összesen:				600 000 000	600 000 000	100	600 000 000

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-3.3.0-15-2016-00002**

Projekt címe: **Az Esztergom Strázsa-hegyi felhagyott szovjet gyakorló- és lőtér területének környezeti kármentesítése**

**2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)
I. Saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. Egyéb támogatás	0
III. A támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	600 000 000
Projekt elszámolható költsége	600 000 000
IV. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	600 000 000



Támogatási szerződés száma: KEHOP-3.3.0-15-2016-00002
 Projekt címe: Az Esztergom Strázsa-hegyi felhagyott szovjet gyakorló- és lőtér területének környezeti kármentesítése

3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2017.01.06.		Szolgáltatási szerződés megkötése az aktualizáló tényfeltárássra	5 000 000
2	2017.04.28.		Tényfeltárási záródokumentáció hatósági elfogadása	25 000 000
3	2017.06.30.		Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	7 000 000
4	2017.08.31.		A kármentesítés megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása	3 000 000
5	2017.11.30.		Szolgáltatási szerződés megkötése a kármentesítés kivitelezésére (beleértve a területelőkészítést)	10 000 000
6	2020.11.02.		Műszaki beavatkozást elfogadó hatósági határozat (kivitelezés záró számla benyújtásának feltétele)	500 000 000
7	2020.12.01.		A projekt fizikai befejezése, a záró elszámolás benyújtása	50 000 000

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-3.3.0-15-2016-00002**

Projekt címe: **Az Esztergom Strázsa-hegyi felhagyott szovjet gyakorló- és lőtér területének környezeti kármentesítése**

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

A pályázat célja a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának a vagyonekezelésében lévő Esztergom, Strázsa-hegyi felhagyott szovjet gyakorló- és lőtér területének környezeti kármentesítésének előkészítése és kivitelezése, a Magyar Kormány a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozat 2. számú mellékletével összhangban. A beavatkozással érintett terület Esztergom-kertvárostól keletre, Esztergom központjától délre kb. 49,5 ha-on terül el, melyet nyugatról a 111. számú, míg délről a 117. számú út határol. A terület tulajdonosa a Magyar Állam. 2008. tavaszán a VITUKI Kht. felderítő tényfeltárást végzett az Esztergom, Kis Strázsa-hegy környezetében elterülő, felhagyott szovjet gyakorló- és lőtér frekventált területein. A területeken talaj- és – esetenként, ahol lehetséges volt – talajvíz mintavételére került sor, szennyezettségi állapot meghatározásának céljából. A vételezett minták nyomokban toxikus nehézfém és a lebontott üzemanyag raktár környezetében jelentős alifás szénhidrogén szennyezettséget mutattak. Az eredmények figyelembevételével a VITUKI Kht. 2008. októberében tényfeltárási tervet készített az adott területek szennyezettségi állapotainak felmérésére, mely engedélyeztetés céljából benyújtásra került a területileg illetékes Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére. Az illetékes hatóság H-14225-10/2008. iktatószámú határozatában a tényfeltárási tervet elfogadta és egyúttal kötelezte a DINPI-t a felhagyott szovjet gyakorló- és lőtér területén tapasztalt talajszennyezés mértékének és kiterjedésének részletes feltárására. Tekintve, hogy a terület egyéb részein is talajpólyogatósi nyomok láthatók, ill. feltételezhető szennyeződés, a projektelőkészítés első lépéseként a DINPI el kívánja készíttetni a terület aktualizáló tényfeltárást. A tervezett szerződés keretében egy fix, átalányáras összeg, valamint egységáras kerülnék meghatározásra. A fix összeg az első részfeladat ellátására és a második részfeladatban szereplő fényképes dokumentáció és javaslattal elkészítésére, továbbá a zárodokumentáció összeállítására és benyújtására vonatkozik. A második részfeladathoz kapcsolódó egységáras javaslatlattel alapján a Megrendelő által kért további vizsgálatok elvégzése esetében lesznek irányadók az elszámoláskor. A tényfeltárást első részfeladathoz az alábbi helyszínek felmérése szükséges: - Harci jármű úsztató 1-es és 2-es tó (Esztergom 0556/16 hrsz b alrészlet) - Harci jármű úsztató 3-as és 4-es tó (Esztergom 0556/16 hrsz b alrészlet) - Kitermelt iszap (Esztergom 0556/16 hrsz b és c alrészlet hrsz) - Feltételezett üzemanyagkút (Esztergom 0556/16 hrsz a alrészlet) - Lebontott üzemanyagkút, EM-4, (Esztergom 0314 hrsz a alrészlet) - Fürt kút (Esztergom 0556/13 hrsz "a" alrészletén) A DINPI 2016. áprilisában nemzeti értékhatárt elérő meghívásos közbeszerzési eljárást indított az aktualizáló tényfeltárást elvégzése tárgyában. A hatóság által jóváhagyott tényfeltárási zárodokumentáció (2016. november) alapján kerül a megvalósíthatósági tanulmány véglegesítésre, majd az alapján adható megbízás a kivitelezésre. A majdani kivitelező feladata, hogy elkészítse műszaki beavatkozási tervet és beszeresse a szükséges hatósági engedélyeket, elvégezze a szükséges területelőkészítést, és határérték alá csökkentse a szennyeződést. A szennyeződés jellegének és kiterjedésének bizonytalanságai miatt a kármentesítés végrehajtására bő három év időigénnyel számoltunk (2020. december 31.). A projekt irányítása a DINPI budapesti központi irodájából történik, ahol egy projektvezető és egy pénzügyi asszisztens lesznek a projekten foglalkoztatva. A projekt fizikai megvalósítási helyszínén a területileg illetékes tájegységvezető és két beosztott örkerületvezetője látják el rész munkatárában a koordináló feladatokat.



2
Kf

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Az Esztergom Strázsahegyre vonatkozó kármentesítési kötelezés teljesítése	5	Kármentesítési záródokumentáció hatósági elfogadása			Kármentesítési záródokumentáció hatósági elfogadása



**5. sz. melléklet
A PROJEKT INDIKÁTORAI**

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszszváltozás	Cél kumulált
Összes kármentesítendő terület felszíni vetülete (ha)	2016.07.13.	0	2020.12.31.	2,7	2,7	2,7

Támogatási szerződés száma: KEHOP-3.3.0-15-2016-00002

Projekt címe: **Az Esztergom Strázsa-hegyi felhagyott szovjet gyakorló- és lőtér területének környezeti kármentesítése**

**6. sz. melléklet
KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS**

Nem releváns



Handwritten initials/signature

Támogatási szerződés száma: KEHOP-3.3.0-15-2016-00002
 Projekt címe: Az Esztergom Strázsa-hegyi felhagyott szovjet gyakorló- és lőtér területének környezeti kármentesítése

7. melléklet KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Részajánlat	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződéskötés tervezett/tényleges dátuma
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Közbeszerzési szakértő	1	4 724 409	4 724 409	DINPI keretmegállapodás szerinti egyedi megrendelés alapján	NR	2015. október
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Aktualizáló tényfeltárás	1	17 000 000	17 000 000	Nemzeti értékhatárt elérő, meghívásos	2016. április	2016. június
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Megvalósíthatósági tanulmány	1	6 500 000	6 500 000	3 ajánlatos beszerzés	2017. január	2017. február
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Műszaki ellenőr	1	4 724 409	4 724 409	3 ajánlatos beszerzés	NR	2017. február
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának	1	2 362 205	2 362 205	3 ajánlatos beszerzés	NR	2017. április
DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kármentesítés kivitelezése (szolgáltatás)	1	404 059 055	404 059 055	Közösségi értékhatárt elérő, nyílt	2017. szeptember	2017. november

129