

## Vállalkozási szerződés módosítása

amely létrejött egyrészről a **Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság** (2509 Esztergom, Strázsahegy, képv.: Fűri András igazgató) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről az **ABORA Mérnöki Tervezői és Oktató Műhely Kft.** (1085 Budapest, József körút 60. I. em. 5/a., cégjegyzékszám: 01-09-722877, adószáma: 13189259-3-42, számlaszáma: 10700385-44927901-51100005 (CIB) , képv.: Laczó Zoltán ügyvezető) konzorciumban a **MIXA Stúdió Kft.-vel** (1146 Budapest, Cházár András utca 5. 2. em. 8., cégjegyzékszám: 01-09-180492, adószáma: 24753252-2-42, számlaszáma: 11713005-20611891 (OTP) , képv.: Csontos Györgyi ügyvezető) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), a továbbiakban együtt: Szerződő felek között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2019. 02. 25-én a VEKOP-4.2.1-17-2017-00002 számú „A természet felfedezésének élményét nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében, Budapest vonzáskörzetében – II. ütem” című pályázat keretében a **Steindl-villára és Jókai-kertre vonatkozó tervezési feladatok elvégzésére** tervezési szerződés (továbbiakban: Szerződés) jött létre.
2. Szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő az engedélyes tervekhez megkésve tudta csak az engedélyezéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulást beszerezni, valamint a Megrendelőnek nem felróható okokból a Budapest XII. kerület, belterület 9597/1 és 9597/5 helyrajzi szám alatti ingatlanok összevonása nem zajlott le, mely ugyanakkor a tervek engedélyeztetéséhez szükséges lenne, mely indokokra hivatkozva a szerződés módosítása szükséges. Emiatt a jogerős építési engedély megszerzése a vártnál tovább tart, a kiviteli tervek elfogadásáig előreláthatólag nem fog megtörténni. A Szerződő felek a szerződésmódosítás indokait elfogadták. Fentiekre tekintettel a Szerződő felek a Szerződés 2.) pontját az alábbiak szerint módosítják (továbbiakban: Szerződésmódosítás):
3. A Szerződés 2.) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

Felek a jelen szerződés 1.1-1.3. pontjaiban rögzített feladatok ellenértékéért a tervezői díjat (továbbiakban: Tervezői díj) nettó 26.292.000 Ft + Áfa, összesen **bruttó 33.390.840 Ft-ban**, azaz harminchárommillió-háromszázkilencvenezer-nyolcszáznegyven forintban határozzák meg a Tervezői ajánlat szerint.

Tervező 3 részszámla és 1 végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint.

Az első részszámla az 1.1.a és 1.1.b. pont szerinti feladatok elvégzését követően állítható ki, összesen nettó 5.550.000. Ft + Áfa, azaz ötmillió-ötszázötvenezer forint + Áfa összegről.

A második részszámla – a hatósági ügyintézésel összefüggő feladatok kivételével – az 1.1.c pont szerinti feladatok elvégzését követően állítható ki, összesen nettó 6.850.000. Ft + Áfa, azaz hatmillió-nyolcszázötvenezer forint + Áfa összegről.

A harmadik részszámla a végleges kiviteli tervek elkészítését, árazott és árazatlan költségvetés elkészítését, megrendelő általi elfogadását követően állítható ki, összesen nettó 12.502.800 Ft + Áfa, azaz tizenkétfélmillió-ötszázkétezer-nyolcszáz forint + Áfa összegről.

A végszámla a jogerős építési engedély megszerzését követően lehetséges, összesen nettó 1.389.200 Ft + Áfa, azaz egymillió-háromszáznyolcvankilencezer-kétszáz forint + Áfa összegről.

4. Jelen Szerződésmódosítás 3 eredeti példányban készül, amelyből 2 példány a Megrendelőt 1 példány, pedig a Vállalkozót illeti meg.
5. Jelen Szerződésmódosítás 2020. június 2. napjától hatályos. A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződésmódosítással kapcsolatos feladatok elvégzése többlet költséggel nem jár, a Vállalkozó semmilyen többlet díjra, költségre nem tarthat igényt.


Szerződő Felek jelen Szerződésmódosítást elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2020. 05. 28.



Megrendelő

**Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság**  
Füri András igazgató



Vállalkozó

**ABORA Mérnöki Tervezői és  
Oktató Műhely Kft.**  
Laczó Zoltán, ügyvezető igazgató

**pénzügyileg ellenjegyezte:**



**Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság**  
Talló Éva  
gazdasági igazgató-helyettes



Pénzügyi ellenjegyzés időpontja: .....*2020. 05. 28.*.....